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Sažetak 

Lokalni akcijski plan (dalje u tekstu: LAP) predstavlja predložak i okvir za budući razvoj održive 
energetike iz područja prometa i elektromobilnosti.  

Razrada Lokalnog akcijskog plana obuhvaća definiranje adekvatnih mjera vezanih za 
elektromobilnost koje su već definirane u postojećim strateškim dokumentima Grada 
(primjerice Akcijskom planu energetski održivog razvitka - SEAP, Studiji održive urbane 
logistike na Poluotoku u Zadru - SULP i sl.) ili predstavljaju nove mjere koje nisu prethodno 
definirane. 

Glavni cilj lokalnog akcijskog plana je prepoznati i detaljno opisati konkretne mjere koje treba 
provesti. Ukratko, lokalni akcijski plan koncipiran je na sljedeći način:   

1. Specifični zadaci: što se želi postići  i tko je odgovoran za izvršenje navedenih mjera? 

2. Vremenski period: u kojem vremenskom periodu će se izvršiti navedene mjere? 

3. Alokacija resursa: dostupna/potrebna financijska sredstva za izvršenje određenih 
mjera? 

4. Praćenje: kako će se pratiti njegov napredak i promjene i tko je za to odgovoran? 

Odgovori na pitanja omogućit će izvršenje navedenih mjera s jasno definiranim vremenskim 
okvirom, proračunom, izvorima financiranja, raspodjelom odgovornosti i načinom izvršenja. 
Sve navedene mjere potrebno je detaljno specificirati, neovisno o tome je li riječ o već 
postojećim mjerama sadržanim u postojećim strateškim dokumentima ili o dodatnim, novo 
predloženim mjerama razvoja.  

 

Slika 1. Detaljna specifikacija mjera definiranih LAPom 
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Ovim akcijskim planom definirano je ukupno sedam mjera razvoja i poticanja održive 
mobilnosti u Gradu Zadru. Mjere su detaljno opisane te su za svaku mjeru definirane osnovne 
značajke potrebne za provedbu mjera. 

 



   

 

1 Uvod 

Lokalni akcijski plan predstavlja viziju i okvir za budući razvoj određene geografske cjeline, 
definira potrebe i prilike iz specifičnih aspekata društva (mobilnost, stanovanje, infrastruktura 
itd.) te predstavlja temelj za djelovanje u očuvanju okoliša i prilagođavanju klimatskim 
promjenama. 

Lokalni akcijski planovi trebaju biti prilagođeni potrebama određenog područja, biti u skladu s 
nacionalnim strategijama, planovima i politikama razvoja. Isti bi se trebali usredotočiti na 
ključna pitanja koja treba riješiti i biti realni u njihovoj procjeni. LAP bi trebao ispuniti objektivno 
procijenjene razvojne i infrastrukturne potrebe područja i njegove okolice, gdje je to moguće. 

Izradom LAP-a, provode se ključni koraci u razvoju, promociji i poticanju održive mobilnosti u 
Gradu Zadru. 

1.1 Cilj dokumenta 

Lokalni akcijski plan strukturiran je i planski dokument za promicanje i unapređenje 
elektromobilnosti u određenom području (općini/gradu). Isti definira kratkoročne i dugoročne 
ciljeve i mjere za dostizanje željenog stanja, dodjeljuje odgovornosti za izvršenje aktivnosti i 
uključenost ključnih dionika. LAP je konkretan plan mjera, s naglaskom na elektromobilnost, 
koje će se provesti u lokalnoj zajednici kroz partnerski odnos svih zainteresiranih strana.  

Razvoj lokalnog akcijskog plana započinje pregledom postojećih nacionalnih strategija i 
planova s već navedenim i definiranim mjerama s područja elektromobilnosti. Navedene 
postojeće mjere se zatim inkorporiraju u LAP te predstavljaju set konkretnih mjera s jasno 
definiranim vremenskim okvirom, proračunom, izvorima financiranja, raspodjelom 
odgovornosti i načinom izvršenja. Gradovi i općine mogu predložiti nove mjere/akcije koje ne 
proizlaze izravno iz usvojenih strateških dokumenata, već su dio definirane vizije, interesa i 
potreba grada/općine (poput razvoja prometnog sustava grada, mijenjanje načina na koji 
građani putuju, uvođenje električnih vozila u gradski vozni park ili samo podrška inicijativama 
drugih javnih ili privatnih dionika i sl.).Praćenje promjena u odnosu na početno stanje moguće 
je samo ako se postave jasni i mjerljivi indikatori.  

Slika 2. prikazuje proces razvoja Lokalnog akcijskog plana. 



   

 

 

Slika 2. Proces razvoja Lokalnog akcijskog plana 

 

1.2 Grad Zadar - općenito 

Grad Zadar je administrativno, gospodarsko i turističko središte Zadarske županije i šireg 
područja sjeverne Dalmacije. Administrativno područje Grada Zadra obuhvaća naselja Babin 
zub, Brgulje, Crno, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premudu, Ravu, Silbu, Veli Iž, 
Zadar i Zapuntel, na ukupnoj površini od 194,02 km2. Prema posljednjem popisu stanovništva 
iz 2011. godine, na području Grada Zadra živi 75.062 stanovnika u 27.518 kućanstava te je 
tako Zadar peti po veličini grad u Hrvatskoj i treći na Jadranu. U RH pa čak i u EU okvirima, 
Zadar se svrstava u gradove srednje veličine te nema karakteristike velikih urbanih središta. 
Upravo je to karakteristika  koja Zadar čini umjerenom sredinom za život s otklonjenim 
pritiscima koje donose veliki gradovi, ali izraženim urbanim karakterom i važnim gospodarskim 
potencijalom kako za županiju, tako i za regiju Jadrana i RH. 

Definiranje ciljeva i 
obveza

•Postavljanje ciljeva - što se treba postići i u kojem vremenskom periodu?
•Uspostava radne skupine/tima odgovornog za izradu LAP-a
•Uključenost svih relevantnih dionika (npr. opskrbljivači električne energije, prijevoznici, 

komunalne tvrtke, sveučilišta i sl.)

Pregled postojećih 
strateški 

dokumenata

•Pregled postojećih strateških dokumenata (SUMP, SEAP, Masterplan itd.)
•Pregled drugih nacionalnih dokumenta/studija koje se odnose na mobilnost i promet
•Utvrđivanje mjera elektromobilnosti istaknutih u gore navedenim dokumentima

Formulacija 
akcijskog plana

•Definiranje pojedinačih/specifičnih mjera za unapređenje elektromobilnosti na temelju 
postojećih nacionalnih strategija i planova, predlaganje novih mjera razvoja (ako primjenjivo)

•Procjena učinka predloženih mjera
•Održati javne konzultacije/savjetovanje, ukoliko je potrebno
•Koordinacija aktivnosti s gradskim vijećem te revidiranje LAPa
•Rezultat: popis mjera za unapređenje elektromobilnosti sa zadanim vremenskim okvirom, 

nositeljima aktivnosti, izvorima financiranja, proračunom, raspodjelom odgovornosti i 
načinom izvršenja

Usvajanje LAP-a

•Dostaviti LAPa Gradskom vijeću na usvajanje
•Rezultat: Usvojen Lokalni akcijski plan za unapređenje elektromobilnosti

Provedba i praćenje

•Implementacija mjera definiranih LAP-om
•Praćenje provedbe i napretka (poduzimanje konkretnih radnji ako je potrebno)
•Periodično ažuriranje LAPa



   

 

Grad Zadar pristupio je 28. svibnja 2012. godine jednoj od najuspješnijih inicijativa Europske 
komisije, Sporazumu gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors). Tim je činom Grad Zadar 
formalizirao svoju politiku održivog razvoja koju je počeo provoditi nizom aktivnosti i prije 
potpisivanja Sporazuma gradonačelnika i time kao prvi dalmatinski grad u Hrvatskoj potvrdio 
svoju poziciju lidera na području održivog razvoja u Dalmaciji. Potpisivanjem Sporazuma 
gradonačelnika, Grad Zadar se obvezao na primjenu brojnih mjera energetske učinkovitosti 
kojima će u konačnici do 2020. godine smanjiti emisije CO2 na svom području za najmanje 
20%. 

Grad Zadar konstantno aktivno teži i sudjeluje u postizanju što veće energetske učinkovitosti 
kroz razvoj i implementaciju različitih strateških dokumenata. Najznačajniji strateški dokumenti 
koje je Grad razvio su Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP), godišnji planovi 
energetske učinkovitosti Grada Zadra, Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zadra za 
razdoblje 2017. – 2019. godine, Program energetske učinkovitosti u gradskom prometu na 
području Grada Zadra, te Studija održive urbane logistike na Poluotoku u Zadru (SULP). 
Između ostalih mjera za povećanje energetske učinkovitosti, ističu se i mjere iz područja 
održive mobilnosti koje će biti detaljno prikazane ovim planom. 

  



   

 

2 Ciljevi i mjere za unapređenje elektromobilnosti definirane u SEAP-u 

Akcijski plan energetski održivog razvitka (engl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) je 
dokument koji se sastoji od analize potrošnje energije na administrativnom području Grada i 
prijedloga mjera za smanjenje emisija CO2. Podijeljen je na dva dijela – Bazni inventar emisija 
CO2 i Akcijski plan energetski održivog razvitka. Bazni inventar emisija CO2 također je 
podijeljen na dva dijela – analizu energetske potrošnje i analizu emisija ugljičnog dioksida 
(CO2), kao rezultat potrošnje energije. Akcijski plan predstavlja niz mjera (aktivnosti, programa 
ili projekata) koje imaju za cilj smanjiti emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. godine. 

Glavni ciljevi izrade i provedbe SEAP-a su: 

 smanjiti emisije CO2 provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem 
obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom, edukacijom i drugim mjerama 

 u što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diverzifikaciji energetske opskrbe grada 
 smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete 
 politikama prostornog uređenja omogućiti transformaciju urbanih u ekološki održiva 

područja. 

SEAP se odnosi na cijelo administrativno područje grada, a uključuje i javni i privatni sektor, 
definira mjere i projekte u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete ne uključujući sektor 
industrije. Također, akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s 
institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini te pokrivati razdoblje 
do 2020. godine. 

SEAP Grada Zadra izrađen je 2013. godine i obuhvaća mjere iz svih sektora Grada Zadra. U 
sektoru prometa prikazano je ukupno pet mjera, od kojih su dvije mjere u doticaju s područjem 
elektromobilnosti. Mjere koje se dotiču elektromobilnosti, a prikazane su u SEAP-u su: 

1. Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti u prometu. 
2. Nabava novih vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća u skladu s 

kriterijima zelene nabave. 

  



   

 

3 Ciljevi i mjere za unapređenje elektromobilnosti definirane u ostalim 
strateškim dokumentima 

Mjera elektromobilnosti koja je prikazana u ostalim strateškim dokumentima nalazi se u 
izvještaju R2 unutar Studije održive urbane logistike na Poluotoku u Zadru. Ova mjera 
obuhvaća dodatne usluge za transport robe u pješačkoj zoni Poluotoka u Zadru u koje spadaju: 

 sustav dijeljenja električnih teretnih bicikala 
 sustav dijeljenja električnih kolica za prijevoz tereta. 

Ovim akcijskim planom definirana je samo mjera dijeljenja električnih kolica za prijevoz tereta. 

Glavni ciljevi Studije su određivanje adekvatnih mjera za regulaciju prometa i poboljšanje 
procesa dostave robe na području pješačke zone Poluotoka u Zadru. Nadalje, svrha ove 
studije je da posluži kao predložak za analizu i donošenje odluka koje se odnose na moguća 
poboljšanja transportnih procesa na području Poluotoka, odnosno kao tehnička podloga za 
razvoj Plana održive urbane logistike (SULP), Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) i kao 
podloga za definiranje mjera koje uzimaju u obzir mogući plan integriranog transportnog 
sustava. 

Studija je sastavljena od ukupno dvije faze, odnosno dva izvješća: 

 Faza 1 – Prikupljane podataka – definiranje i analiza trenutnog početnog stanja u 
prometu (izvješće R1) 

 Faza 2 – Studija izvodljivosti – identifikacija i definicija primjerenih mjera (izvješće R2). 

 

Tijekom 2018. godine, Grad Zadar je na temelju SULP-a proveo sljedeće mjere: 

 donošenje Odluke o određivanju i uređenju prometa na području pješačke zone 
„Poluotok“ u Zadru 

 formiranje pretovarnih točaka izvan pješačke zone 
 omogućavanje dostave robe uz pomoć kolica za dostavu tereta 
 instalacija nadzornih kamera. 

Formiranje pretovarnih točaka i omogućavanje dostave robe uz pomoć kolica za dostavu tereta 
u vremenskom periodu 0-24 predstavljaju početni korak u ostvarenju mjera sustava dijeljenja 
električnih teretnih bicikala i električnih kolica za prijevoz tereta. 

  



   

 

4 Novi ciljevi i mjere za  unapređenje elektromobilnosti 

Pored prikazanih mjera koje su vezane za elektromobilnost, u nastavku će biti prikazane i 
mjere koje nisu definirane u postojećim strateškim dokumentima, a postoji mogućnost njihove 
realizacije. Nove mjere za unapređenje elektromobilnosti su: 

 sustav dijeljenja električnih bicikala (eng. e-bike sharing) 
 punionice za elektromotorna vozila 
 označavanje parkirnih mjesta za električna vozila 
 izrada analize isplativosti zamjene postojećih službenih vozila Grada Zadra električnim 

vozilima. 

Navedene mjere predstavljaju temelje za daljnji razvoj i promicanje održive urbane mobilnosti 
u Gradu Zadru.  

  



   

 

5 Identifikacija mjera 

Popis mjera za unapređenje elektromobilnosti unutar lokalnog akcijskog plana na području 
grada Zadra prikazan je u nastavku, Tablica 1. 

 

Tablica 1. Mjere za unapređenje elektromobilnosti na području grada Zadra 

 Mjere 

1. 
Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti u 
prometu 

2. 
Nabava novih vozila Gradske uprave i Gradskih 
ustanova/poduzeća u skladu s kriterijima zelene 
javne nabave 

3. 
Dodatne usluge za transport robe u pješačkoj zoni 
Poluotoka u Zadru – električna kolica za dostavu 
tereta 

4. Sustav dijeljenja električnih bicikala 

5. Punionice za elektromotorna vozila 

6. Označavanje parkirnih mjesta za električna vozila 

7. 
Izrada analize isplativosti zamjene postojećih 
službenih vozila Grada Zadra i javnih komunalnih 
poduzeća električnim vozilima 

 

  



   

 

5.1 Mjera 1 – Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti u prometu 

5.1.1 Pregled mjere 

R.br. 1 

Naziv mjere Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti u prometu 

Identifikacija u 
strateškom dokumentu 

Mjera je definirana unutar dokumenta SEAP Grada Zadra koji 
je usvojen 2013. godine. Mjera je definirana pod brojem 3.1 
unutar poglavlja Mjere za smanjenje emisija CO2 u sektoru 
prometa  

Kratak opis mjere 

Unaprjeđenjem kvalitete prometa u Gradu Zadru utječe se na 
smanjenje emisija stakleničkih plinova. Predlažu se sljedeće 
mjere s ciljem unaprjeđenja kvalitete prometa i smanjenja 
emisija CO2: 

 promocija  Eko vožnje 
 promocija električnih i hibridnih vozila 
 organizacija okruglih stolova, tribina i radionica na temu 

energetska učinkovitost u prometu. 
Prema dosadašnjim iskustvima razvijenih europskih gradova, 
provedbom ove mjere do 2020. godine moguće je smanjiti 
emisije CO2 u sektoru prometa za 5 %. 

Vremenski okvir Prema SEAP-u provedba mjere je od 2014. - 2020. godine  

Procjena troška 
provedbe 

Troškovi provedbe ove mjere ovise o više faktora poput točnog 
definiranja mjera obrazovanja i promocije, učestalosti 
provođenja mjera, omogućenim financijskim mogućnostima 
predviđenima za provođenje mjera i dr. Prema SEAP-u 
investicijski troškovi provedbe ove mjere sadržani su u mjeri 
„1.13 Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti za 
građane“ za koju investicijski troškovi provedbe iznose 
895.000,00 kn. 
Procjena za ovu mjeru je oko 20.000,00 kuna godišnje. 

Izvori financiranja  proračun Grada Zadra, gradskih poduzeća i ustanova 
 Nacionalni i EU fondovi 

Potencijalni rizici Broj zainteresiranih sudionika na događajima 

Mjere smanjenja rizika Kvalitetan odnos s javnošću, odabir kvalitetnih programa za 
provedbu mjere. 

Procjena utjecaja mjere 

Prema SEAP-u očekivane energetske uštede provedbom ove 
mjere iznose 20.054,00 MWh u periodu od 2014. – 2020., dok 
smanjenje emisija CO2 u istom periodu iznosi 5.148,76 t. 
Nadalje, ova mjera pozitivno utječe na svijest građana o 
očuvanju okoliša, povećanju energetske učinkovitosti te 
promicanju obnovljivih izvora energije i održive urbane 
mobilnosti. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere 

Grad Zadar  

Voditelj provedbe mjere Grad Zadar 

Nadzor i praćenje mjere Grad Zadar 



   

 

5.1.2 Opis mjere 

Povećanje energetske učinkovitosti za cilj ima smanjenje potrošnje energenta, ali bez 
smanjenja ugodnosti života i navika građana. Jedna od stavki u povećanju energetske 
učinkovitosti je edukacija građana i predstavljanje mogućnosti povećanja energetske 
učinkovitosti. Edukaciju je moguće provesti kroz razne edukacijske module, javne tribine, dane 
otvorenih vrata, obrazovne kampanje, reklame, letke itd. Obrazovanje i promocija energetske 
učinkovitosti u prometu je jedan od čimbenika u smanjenju emisija CO2 i otrovnih ispušnih 
plinova iz vozila, smanjenju potrošnje goriva te promicanju elektromobilnosti i ekološki 
prihvatljivih vozila.  

Kroz poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti i 
poticanja elektromobilnosti doprinosi se kvaliteti svih sastavnica okoliša. 

Mjeru je moguće provesti kroz dva okvira: 

 interno – obrazovanje i promocija unutar gradske uprave i ustanova ili poduzeća Grada 
Zadra 

 eksterno – obrazovanje i promocija za sve stanovnike Grada Zadra i druge 
zainteresirane. 

Podizanje razine svijesti kod šire i kod stručne javnosti podrazumijeva veliki broj aktivnosti 
poput: 

 kampanja i konzultacija 
 promocija putem postera, plakata ili konferencija 
 različitih metoda čiji je cilj razumijevanje i učenje ljudi 
 aktivnosti koje će rezultirati promjenama načela u svakodnevnom životu. 

5.1.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz dvije faze: 

1. Faza 1: Priprema za provođenje mjere i organizacija materijalnih i ljudskih resursa. 
2. Faza 2: Provođenje mjera obrazovanja i promocije energetske učinkovitosti u prometu. 

 

 2019. 
Opis 

radnje 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 
1. 

            

Faza 
2. 

      
      

 2020. 
Opis 

radnje 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 1             
Faza 2.             



   
 

 

5.2 Mjera 2 – Nabava novih vozila Gradske uprave i Gradskih 
ustanova/poduzeća u skladu s kriterijima zelene javne nabave 

5.2.1 Pregled mjere 

R.br. 2 

Naziv mjere 
Nabava novih vozila Gradske uprave i Gradskih 
ustanova/poduzeća u skladu s kriterijima zelene javne nabave 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera je definirana unutar dokumenta SEAP Grada Zadra koji je 
usvojen 2013. godine. Mjera je definirana pod brojem 3.4 unutar 
poglavlja Mjere za smanjenje emisija CO2 u sektoru prometa. 

Kratak opis mjere 

Prilikom nabavljanja novih vozila potrebno je definirati kriterije 
zelene javne nabave vozila u vlasništvu Grada Zadra i Gradskih 
ustanova/poduzeća. Potrebno je propisati nabavu vozila s 
isključivo niskom emisijom CO2, odnosno vozila na alternativna 
goriva koja će definirati kriterije zelene javne nabave. Na ovaj 
način potiče se i kupovina vozila na elektromotorni pogon.  

Vremenski okvir Prema SEAP-u provedba mjere je od 2014. do 2020. godine. 

Procjena troška 
provedbe 

Za procjenu troška potrebno provesti detaljnu analizu. 

Izvori financiranja  proračun Grada Zadra i gradskih ustanova/poduzeća 
 FZOEU. 

Potencijalni rizici Moguća financijska neisplativost. 

Mjere ublažavanja 
rizika 

Provođenje analize financijske isplativosti nabave vozila prema 
kriterijima zelene javne nabave. 

Procjena utjecaja 
mjere 

Prema SEAP-u provedba ove mjere rezultira uštedama emisija 
CO2 u podsektoru vozila Gradske uprave i Gradskih 
ustanova/poduzeća od 12 %.  
Prema SEAP-u očekivane energetske uštede provedbom ove 
mjere iznose 540 MWh u periodu od 2014. – 2020., dok 
smanjenje emisija CO2 u istom periodu iznosi 141,70 t. 
Nadalje, ova mjera pozitivno utječe kao primjer dobre prakse na 
svijest građana o očuvanju okoliša, povećanju energetske 
učinkovitosti te promicanju obnovljivih izvora energije i 
elektromobilnosti. 

Nadležno tijelo za 
provedbu mjere 

Grad Zadar i gradske ustanove/poduzeća 

Voditelj provedbe 
mjere 

Grad Zadar i gradske ustanove/poduzeća 

Nadzor i praćenje 
mjere 

Grad Zadar 

 

  



   
 

 

5.2.2 Opis mjere 

Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu „zelenih“ proizvoda 
i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda 
koje bi inače nabavljali. Tijela javne uprave koristeći svoju kupovnu moć za odabir roba i usluga 
s manjim utjecajem na okoliš, mogu postići važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji i 
doprinijeti smanjenu potrošnje resursa te emisije stakleničkih plinova i CO2. Ako tijela javne 
uprave pri kupovini odaberu robe, usluge i radove s manjim utjecajem na okoliš, mogu 
značajno doprinijeti lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim ciljevima održivosti. 

Za provedbu ove mjere Grad mora prilikom nabavljanja novih vozila definirati kriterije zelene 
javne nabave vozila u vlasništvu Grada i Gradskih ustanova/poduzeća. Potrebno je propisati 
nabavu vozila s isključivo niskom emisijom CO2, odnosno vozila na alternativna goriva koja će 
biti u skladu s kriterijima zelene javne nabave. Na ovaj način potiče se i kupovina vozila na 
elektromotorni pogon.  
 

5.2.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera se provodi kroz jednu fazu s obzirom da se vozni park konstantno obnavlja. Faza 1 
proteže se kroz cijeli period provođenja mjere, a obuhvaća istraživanje tržišta, edukaciju i 
upoznavanje s kriterijima zelene javne nabave. 

 2019. 
Opis 
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Faza 
1. 

            

 2020. 
Opis 

radnje 
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Faza 1             



   
 

  

5.3 Mjera 3 – Dodatne usluge za transport robe u pješačkoj zoni Poluotoka u 
Zadru – električna kolica za dostavu tereta 

5.3.1 Pregled mjere 

R.br. 3 

Naziv mjere 
Dodatne usluge za transport robe u pješačkoj zoni Poluotoka u 
Zadru – električna kolica za dostavu tereta 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera je predložena unutar dokumenta Studija održive urbane 
logistike na Poluotoku u Zadru (SULP). 

Kratak opis mjere 

Mjera obuhvaća uvođenje električnih teretnih ručnih kolica za 
dostavu tereta unutar pješačke zone Poluotoka u Gradu Zadru. 
Prvi korak u provedbi ove mjere je već proveden, a odnosi se na 
formiranje pretovarnih točaka robe izvan pješačke zone, odakle 
će dostavljači uz pomoć teretnih kolica nastaviti dostavu u 
pješačku zonu. S obzirom na ograničeno vrijeme dostave 
motornim vozilima unutar pješačke zone, ova će mjera omogućiti 
dostavu 0-24 h. 

Vremenski okvir 2019. – 2020. 

Procjena troška 
provedbe 

Za procjenu potrebno provesti analizu odabranog rješenja. 

Izvori financiranja  proračun Grada Zadra i gradskih ustanova/poduzeća 
 EU fondovi. 

Potencijalni rizici Slaba zainteresiranost dostavljača za korištenjem ove usluge. 

Mjere ublažavanja 
Promocija i interakcija s dostavljačima u svrhu poticanja na 
korištenje električnih ručnih kolica. 
Osiguranje provedbe odluke. 

Procjena utjecaja 
mjere 

Provođenje ove mjere smanjuje potrošnju energije i emisije CO2 
unutar pješačke zone Poluotoka. Nadalje, smanjena je buka 
uzrokovana motornim vozilima za dostavu te je potaknuto 
očuvanje povijesne jezgre Grada. Prema SULP-u, uvođenjem 
ove mjere ukupna potrošnja energije smanjena je za 6.100 
MWh/god dok je emisija CO2 snižena za 1.372 t/god uz 
smanjenje godišnjeg pristupa pješačkoj zoni Poluotoka od 
16.790 vozila. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere Grad Zadar i gradske ustanove/poduzeća. 

Voditelj provedbe 
mjere Grad Zadar  

Nadzor i praćenje 
mjere Grad Zadar 

 

  



   
 

  

5.3.2 Opis mjere 

Mjera je definirana unutar Održive Urbane logistike na Poluotoku u Zadru pod nazivom 
dodatne usluge za transport robe u pješačkoj zoni. 

S obzirom da su pretovarne točke uspostavljene 2018. godine, rješenje za prijevoz i dostavu 
robe s tih točaka predstavljaju teretna ručna kolica. U usporedbi s teretnim biciklima, uporaba 
ovog rješenja jamči sigurnu cirkulaciju pješaka iz razloga što je kretanje ograničeno na brzinu 
pješačkog hoda. Kako bi dostava robe, a osobito one velike mase, bila olakšana, prijedlog je 
korištenje električnih ručnih kolica za teret (Slika 3). 

 

Slika 3. Teretna ručna kolica na elektromotorni pogon1 

 

Mjeru je moguće provesti kroz dva okvira: 

 interno – korištenje  teretnih kolica za potrebe gradske uprave i ustanova ili poduzeća 
Grada Zadra 

 eksterno – korištenje teretnih kolica za sve stanovnike Grada Zadra i druge 
zainteresirane. 

Za provedbu ove mjere potrebno je odrediti donositelja rješenja, odnosno hoće li to biti Grad 
ili vanjska tvrtka. Moguće je da Grad zatraži ponude za više mogućih rješenja za provedbu ove 
mjere od vanjskih tvrtki ili čak da provede javnu nabavu inovacija.  

Nadalje, za pravilnu provedbu mjere potrebno je definirati rješenja za parametre poput: 

 definiranja potreba korisnika pretovarnih točaka i kolica za dostavu tereta 
 tip i veličina dostavnih kolica koja će se koristiti 
 pozicije na kojima će se kolica nalaziti i skladištiti 
 način osiguranja kolica od krađe i vandalizma 
 način upravljanja sustavom (održavanje i nadzor). 

                                                             
1 Izvor: http://www.easybarrow.co.uk/battery_powered_electric_hand_trucks_x.htm 



   
 

 

5.3.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz tri faze: 

1. Faza 1: Priprema tehničkog rješenja 
2. Faza 2: Priprema i provedba postupka javne nabave 
3. Faza 3: Nabava materijala i provođenje radova 
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Faza 
1. 

            

Faza 2             
Faza 3             

 2020. 
Opis 
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Faza 1             
Faza 2             
Faza 3             

 

 



   
 

  

5.4 Mjera 4 – Sustav dijeljenja električnih bicikala 

5.4.1 Pregled mjere 

R.br. 4 

Naziv mjere Sustav dijeljenja električnih bicikala 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera nije definirana u postojećim strateškim dokumentima.  

Kratak opis mjere 

Mjera obuhvaća instalaciju konstrukcije i pilona za punjenje 
električnih bicikala te samih električnih bicikala na pogodnoj 
lokaciji u Gradu Zadru. Lokacija mora biti određena prema 
faktorima ovisnim o potrebama stanovnika i turista (razina 
prometa, cirkulacija ljudi, pogodnost lokacije, potreba za 
biciklima na određenoj lokaciji). 

Vremenski okvir 2019. – 2020. 

Procjena troška 
provedbe 

250.000,00 kn – procijenjena vrijednost s PDV-om za jednu 
stanicu s 10 postolja i ukupno 10 bicikala. 

Izvori financiranja 
 proračun Grada Zadra 
 EU fondovi 
 FZOEU 

Potencijalni rizici Pogrešno dimenzioniranje sustava, sigurnost prometovanja, 
neprihvaćanje bicikla kao sredstva prijevoza. 

Mjere ublažavanja 

Mogućnost pogrešnog dimenzioniranja smanjuje se kvalitetnom 
identifikacijom potreba stanovništva i frekventnosti određenih 
točaka u gradu. Sigurnost prometovanja moguće je poboljšati 
adaptacijom prometnog sustava za biciklistički promet, odnosno 
nadogradnjom biciklističkih staza i prometnog signalnog sustava. 
Kako bi se povećala zainteresiranost za korištenje bicikala kao 
prijevoznog sredstva, potrebno je provesti kvalitetnu edukaciju i 
promociju.  

Procjena utjecaja 
mjere 

Ušteda energije iznosi oko 42 MWh/ god, dok smanjenje emisija 
CO2 iznosi oko 12 tCO2/god. Godišnja potrošnja goriva tako je 
smanjena za oko 4.200 litara. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere 

Grad Zadar i gradske ustanove/poduzeća. 

Voditelj provedbe 
mjere 

Grad Zadar 

Nadzor i praćenje 
mjere 

Grad Zadar 

 

  



   
 

  

5.4.2 Opis mjere 

Sustav dijeljenja, odnosno iznajmljivanja električnih bicikala (e-bike sharing) predstavlja 
naprednije rješenje standardnog sustava dijeljenja bicikala. Sustav se sastoji od bicikala koji 
mogu biti raspoređeni po vlastitim parkirnim mjestima na više točaka u gradu. Električni bicikli 
nisu u potpunosti na električni pogon, nego elektromotor služi samo kao potpora za kretanje i 
lakše upravljanje biciklom, npr. u nepovoljnim konfiguracijama terena (strmi dijelovi grada). 
Električni bicikli su jednostavni za vožnju, sigurni, postižu maksimalnu brzinu od oko 25 km/h 
te posebno prihvatljivi za osobe starije životne dobi. 

Ključne komponente e-bike sharing sustava su gotovo identične mehaničkom bike-sharing 
sustavu, a sastoje se od konstrukcije sustava, upravljačkog ormara (pilona) i određenog broja 
postolja za bicikle koji omogućavaju punjenje baterije te sigurno ostavljanje samog električnog 
bicikla (Slika 4). 

 

Slika 4. Primjer e-bike sharing stanice2 

 

Za pravilnu provedbu mjere potrebno je definirati određena rješenja: 

 definiranje potreba korisnika  
 specifikacije bike sharing stanice i bicikala 
 poziciju postavljanja stanice 
 način osiguranja sustava od krađe i vandalizma 
 način upravljanja sustavom (održavanje i nadzor). 

 

                                                             
2 Izvor: http://www.kc-sump.eu/hr/u-koprivnici-otvoren-terminal-s-elektricnim-biciklima/ 



   
 

  

Kako bi se olakšala izvedba novih stanica sustava, odnosno kako bi se izbjegli nepotrebni 
elektroinstalacijski radovi dovođenja kabela do stanice i instalacije obračunskog mjesta, 
izvedba je moguća kao autonomni sustav napajan iz fotonaponskih panela (Slika 5). 

 

Slika 5. Ilustracija e-bike sharing stanice s FN modulima3 

 

5.4.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz tri faze: 

1. Faza 1: Prikupljanje i priprema projektne dokumentacije za provedbu projekta 
2. Faza 3: Priprema i provedba javne nabave 
3. Faza 3: Provođenje radova. 

 2018. 
Opis 

radnje 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 
1. 

            

Faza 2             
Faza 3             

 2019. 
Opis 

radnje 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 1             
Faza 2             
Faza 3             

 

                                                             
3 Izvor: Ponuda za e-bike sharing sustav tvrtke Uljanik Tesu Elektronika d.o.o. Pula 



   
 

  

5.5 Mjera 5 – Punionice za elektromotorna vozila 

5.5.1 Pregled mjere 

R.br. 5 

Naziv mjere Punionice za elektromotorna vozila 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera nije definirana u postojećim strateškim dokumentima.  

Kratak opis mjere 

Mjera predstavlja izgradnju infrastrukture za punjenje vozila na 
električni pogon u Gradu Zadru. Mjera predstavlja jedan od 
osnovnih koraka u razvoju e-mobilnosti i ključna je za ekspanziju 
električnih vozila. 
Za provedbu ove mjere bit će potrebno izraditi detaljnu analizu 
mogućih poslovnih modela provedbe ove mjere koji mogu 
uključiti vlastitu infrastrukturu ili suradnju s operaterima. 

Vremenski okvir 2019. 

Procjena troška 
provedbe 

Procjena je 45.000,00 kuna s PDV-om uz sufinanciranje FZOEU 
u visini od 40 %. 

Izvori financiranja  proračun Grada Zadra i gradskih ustanova/poduzeća 
 FZOEU 

Potencijalni rizici Kapacitet električne mreže, niska stopa korištenja punionica. 

Mjere ublažavanja 
Punionice je potrebno prilagoditi potrebama u mreži, odnosno 
električnim karakteristikama mreže. Potrebno je stanovnike 
informirati o postojećim punionicama te promovirati iste. 

Procjena utjecaja 
mjere 

S obzirom da je jedan od razloga niske stope kupovine 
električnih vozila slabo razvijena infrastruktura punionica, ova 
mjera potaknut će stanovnike za sve veću zainteresiranost za 
primjenom elektromobilnosti u gradu, a samim tim i utjecati na 
smanjenje potrošnje energije vozila i emisija ispušnih plinova. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere 

Grad Zadar  

Voditelj provedbe 
mjere 

Grad Zadar 

Nadzor i praćenje 
mjere 

Grad Zadar 

 

  



   
 

  

5.5.2 Opis mjere 

Razvoj i izgradnja infrastrukture za punjenje vozila na električni pogon predstavlja jedan od 
primarnih koraka u razvoju e-mobilnosti i ključna je za ekspanziju električnih vozila. 

Električna vozila u odnosu na konvencionalna imaju znatno veću energetsku učinkovitost uz 
niske ili jednake nuli emisije CO2 i toksičnih plinova, no nedostatak su cijena i kapacitet baterije 
pri čemu dolazi do potrebe za učestalim punjenjem vozila. Iako je električna energija dostupna 
na svakom koraku, infrastruktura za punjenje vozila na električni pogon je još uvijek slabo 
razvijena u RH.  

Infrastruktura za  punjenje vozila na električni pogon obuhvaća: 

 opremu za punjenje električnog vozila; 
 stanicu za punjenje (Slika 6); 
 upravljački (podatkovni) centar. 

 

Slika 6. Stanica za punjenje elektromotornih vozila4 

 

Za pravilnu provedbu mjere potrebno je definirati određene parametre: 

 potrebe korisnika  
 specifikacije punionice (tip, snaga, način punjenja) 
 poziciju postavljanja punionice 
 način upravljanja sustavom (održavanje i nadzor). 

Za provedbu svih aktivnosti unutar ove mjere, odgovoran je Grad Zadar. Jedan od modela 
provedbe ove mjere je sklapanje ugovora sa izvođačem na način da isti izgradi punionicu i 
održava je, a Grad Zadar daje pravo služnosti na javnoj površini (dva parkirna mjesta). Za 

                                                             
4 Izvor: http://www.e-auto.guru/clanak/u-park-prirode-papuk-postavljene-punionice-za-elektricne-automobile/ 



   
 

  

provedbu ove mjere bit će potrebno izraditi detaljnu analizu mogućih poslovnih modela 
provedbe ove mjere koji mogu uključiti vlastitu infrastrukturu ili suradnju s operaterima. 

Povoljnije uvjete za provedbu ove mjere predstavlja najava javnog poziva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila koji 
će biti objavljen u prvom kvartalu 2019. godine. Sredstva sudjelovanja Fonda koja će se 
dodjeljivati prihvatljivim projektima punionica predviđena su u visini do 40 % opravdanih 
troškova, odnosno do 200.000,00 kuna po korisniku. Tehnički su prihvatljive punionice 
minimalne ukupne snage 50 kW DC ili 22 kW AC. Fondu prihvatljivi prijavitelji biti će: JLP(R)S, 
tijela državne uprave i ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i fizičke 
osobe (obrtnici). 

5.5.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz četiri faze: 

1. Faza 1: Prikupljanje projektne dokumentacije za provedbu projekta 
2. Faza 2: Priprema i provedba javne nabave 
3. Faza 3: Nabava materijala i opreme te izvođenje radova. 

 2019. 

Opis 
radnje 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 1.             

Faza 2.             
Faza 3.             

 



   
 

  

5.6 Mjera 6 – Označavanje parkirnih mjesta za električna vozila 

5.6.1 Pregled mjere 

R.br. 6 

Naziv mjere Označavanje parkirnih mjesta za električna vozila 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera nije definirana u postojećim strateškim dokumentima.  

Kratak opis mjere 

Mjera je vezana za mjeru 5 „Punionice za elektromotorna vozila“, 
a obuhvaća označavanje parkirnih mjesta na kojima je 
predviđeno parkiranje električnih vozila u periodu punjenja 
baterije. Označavanjem parkirnih mjesta pridodaje se iznimna 
važnost promicanju održive mobilnosti u Gradu Zadru. Dodatna 
opcija je uvođenje, odnosno označavanje besplatnih parkirnih 
mjesta za električna vozila koja nisu u neposrednoj blizini 
punionice, a nalaze se u područjima visoke koncentracije 
prometa. 

Vremenski okvir 2019.  

Procjena troška 
provedbe 

Troškovi ovise o broju parkirnih mjesta i iznosu godišnjih prihoda 
za parkirno mjesto koje bi se prenamijenilo za električna vozila.. 

Izvori financiranja Proračun Grada Zadra i gradskih ustanova/poduzeća 

Potencijalni rizici 
Niska stopa korištenja označenih mjesta, smanjenje prihoda 
Grada zbog ne naplaćivanja parkirališnih mjesta. 

Mjere ublažavanja 

Potrebno je stanovnike informirati o provedenoj mjeri te 
promovirati istu. Moguće je naplaćivanje kazni za vozače koji 
parkiraju vozila koja nisu električna i za vozila koja su parkirana 
duže od određenog vremenskog perioda ili su parkirana, a ne 
koriste punionicu. 

Procjena utjecaja 
mjere 

S obzirom da označena parkirna mjesta predstavljaju besplatan 
i osiguran parking unutar centra grada Zadra, što je osobito bitno 
u vrijeme turističke sezone, ova mjera potaknut će stanovnike za 
sve veću zainteresiranost prema električnim vozilima u gradu, a 
samim tim i utjecati na smanjenje potrošnje energije i emisija 
CO2. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere 

Grad Zadar 

Voditelj provedbe 
mjere 

Grad Zadar 

Nadzor i praćenje 
mjere 

Grad Zadar 

 

  



   
 

  

5.6.2 Opis mjere 

Kako bi se električna vozila zagarantirano mogla puniti, u neposrednoj blizini punionice za 
električna vozila potrebno je posebno označiti parkirna mjesta određena isključivo za ovakva 
vozila (Slika 7). Takva vozila imaju besplatno parkirno mjesto na označenom području te se 
smiju zadržati do isteka određenog perioda punjenja vozila. S obzirom da je Grad Zadar u 
određenim periodima dana iznimno prometno opterećen, a osobito u periodu turističke sezone, 
ovakva parkirna mjesta su jedan oblik povlastice za vlasnike električnih vozila koji uz besplatno 
i osigurano parkirno mjesto mogu jednostavnije i komfornije obavljati svoje aktivnosti. 

 

Slika 7. Parkirališna mjesta za električna vozila5 

 

Za pravilnu provedbu mjere potrebno je definirati određena rješenja: 

 definiranje potreba korisnika  
 definiranje pozicija označavanja parkirnih mjesta. 

Dodatnu opciju predstavlja uvođenje besplatnih parkirališnih mjesta za električna vozila koja 
nisu u neposrednoj blizini punionice, a nalaze se u područjima grada s visokom koncentracijom 
prometa. Na taj način je moguće olakšati parkiranje za ovakva vozila u strogom centru grada, 
a osobito u vrijeme turističke sezone kada je prisutna visoka koncentracija vozila. Ova mjera 
potiče stanovnike na kupnju električnog vozila s kojim bi mogli uvijek imati osigurano parkirno 
mjesto. 

  

                                                             
5 Izvor: http://www.sisak.info/otvorena-punionica-za-elektricna-vozila-u-kutini/ 



   
 

  

5.6.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz dvije faze: 

1. Faza 1: Prikupljanje potrebne dokumentacije 
2. Faza 2: Priprema dokumentacije i moguće ugovaranje s izvođačima  
3. Faza 3: Nabava materijala i izvođenje radova 

 

 2019. 

Opis 
radnje 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 1.             

Faza 2.             
Faza 3              

 

 



   
 

 

5.7 Mjera 7 – Izrada analize isplativosti zamjene postojećih službenih vozila 
Grada Zadra i javnih komunalnih poduzeća električnim vozilima 

5.7.1 Pregled mjere 

R.br. 7 

Naziv mjere 
Izrada analize isplativosti zamjene postojećih službenih vozila 
Grada Zadra i javnih komunalnih poduzeća električnim vozilima 

Identifikacija u 
strateškom 
dokumentu 

Mjera nije definirana u postojećim strateškim dokumentima.  

Kratak opis mjere 

Analiza isplativosti predstavlja osnovnu informativnu predodžbu 
isplativosti zamjene konvencionalnih vozila onima na 
elektromotorni pogon te daje početni temelj u provedbi ovakve 
mjere. Za provedbu ove mjere potrebno je prikupiti sve 
relevantne podatke o postojećoj floti službenih vozila, zatim sve 
podatke i specifikacije novih električnih vozila te na posljetku uz 
pomoć prikupljenih podataka izraditi Analizu financijske i 
energetske isplativosti zamjene vozila. 

Vremenski okvir 2019. 

Procjena troška 
provedbe 

40.000,00 kn 

Izvori financiranja Proračun Grada Zadra. 

Potencijalni rizici 
Nedostupnost svih relevantnih podataka za provedbu kvalitetne 
analize. 

Mjere ublažavanja 
Osiguravanje svih mogućih kapaciteta i resursa za dobivanje 
kvalitetnih podataka za provedbu Analize. 

Procjena utjecaja 
mjere 

Analiza predstavlja poticaj gradskoj upravi za uvođenje 
električnih vozila u svoju flotu službenih vozila, ali i poticaj za 
razvoj elektromobilnosti i održive energetike u prometu u Gradu 
Zadru. Mjera predstavlja primjer dobre prakse drugim gradovima 
u Hrvatskoj za održivo upravljanje energijom u gradskoj upravi. 
Ovom mjerom moguće je ostvariti smanjenje potrošnje energije 
za čak 87 % te emisija CO2 za 58 %. 

Nadležno tijelo za 
provođenje mjere Grad Zadar 

Voditelj provedbe 
mjere Grad Zadar i javna komunalna poduzeća 

Nadzor i praćenje 
mjere Grad Zadar 

 

  



   
 

 

5.7.2 Opis mjere 

Analiza isplativosti zamjene postojećih službenih vozila i kupovine novih električnih vozila za 
potrebe Grada Zadra i javnih komunalnih poduzeća predstavlja početni korak u razvoju 
elektromobilnosti i održive prometne strukture u Gradu Zadru.  

Analiza isplativosti obuhvaća više stupnjeva razrade: 

 prikupljanje, analiza i obrada podataka o službenim vozilima Grada Zadra i javnih 
komunalnih poduzeća 

o osnovni potrebni podaci o svakom vozilu 
o godišnji troškovi vlasništva svakog vozila 
o rezidualna cijena svakog vozila. 

 prikupljanje, analiza i obrada podataka o novim električnim vozilima  
o osnovni potrebni podaci o novim električnim vozilima 
o troškovi tehničkog pregleda 
o troškovi obaveznog auto osiguranja 
o troškovi potrošnje goriva 
o troškovi održavanja vozila 
o cijene novih električnih vozila. 

 izrada analize ekonomske isplativosti zamjene postojećih službenih vozila onima na 
električni pogon 

o usporedba troškova vlasništva postojećih službenih vozila i novih električnih 
kroz više varijanti ovisno o vrsti električnog vozila 

o izračun jednostavnog perioda povrata investicije 
o utjecaj zamjene električnih vozila na okoliš. 

 
Analiza isplativosti predstavlja osnovnu informativnu predodžbu isplativosti zamjene 
konvencionalnih vozila onima na elektromotorni pogon te daje početni temelj u provedbi 
ovakve mjere. Kako je povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija CO2 i štetnih 
plinova jedan od osnovnih ciljeva i smjerova razvoja grada Zadra, mjera razvoja 
elektromobilnosti i kupovine novih električnih vozila predstavlja primjer dobre prakse Grada u 
području promocije elektromobilnosti na lokalnoj, regionalnoj, ali i nacionalnoj razini. 

5.7.3 Vremenski plan provedbe mjere 

Mjera će biti provedena kroz dvije faze: 

1. Faza 1: Priprema za provođenje Analize, prikupljanje relevantnih podataka 
2. Faza 2: Izrada Analize isplativosti zamjene postojećih službenih vozila Grada Zadra 

električnim vozilima 

 

 2020. 

Opis 
radnje 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Faza 1.             

Faza 2.             
 



   
 

  

6 Uključenost dionika 

Za uspješno provođenje energetskih projekata potrebno je uključiti različite dionike, u nastavku 
će biti navedeni dionici koji su prepoznati kao ključni za provedbu prikazanih mjera: 

 Grad Zadar i gradska poduzeća 
 tvrtke povezane uz energetiku (projektanti, konzultanti) 
 dobavljači opreme. 

Grad Zadar i gradska poduzeća: 

 dionici koji svojim mogućim utjecajem investitorima mogu doprinijeti savjetima vezanim 
uz zakonodavnu regulativu područja na kojem se planira investirati. 

Tvrtke povezane uz energetiku (projektanti, konzultanti): 

 dionici koji osiguravaju provedbu ideje investitora, osiguravaju optimalno rješenje koje 
rezultira najvećim dobitcima za investitora. Dodatno konzultanti osiguravaju savjete 
vezane uz financiranje projekta i mogućnosti dobivanja sufinanciranja. 

Dobavljači opreme: 

 važnu ulogu u osiguravanju opreme imaju dobavljači. Tvrtke registrirane za prodaju i 
montažu komponenata energetskih sustava dužni su osigurati minimalne tehničke 
karakteristike u svrhu osiguravanja željene kvalitete proizvoda i usluge održavanja, što 
rezultira optimalnim radom postrojenja i investitoru omogućuje povratak investicije. 

 

  



   
 

  

7 Mogućnost financiranja provedbe mjera Lokalnog akcijskog plana 

Realizacija predloženih mjera može zahtijevati značajna ulaganja. Hrvatskoj kao punopravnoj 
članici Europske unije otvorene su mogućnosti za povlačenje sredstava iz Strukturnih i 
Kohezijskih fondova, a povećani su i dostupni izvori financiranja. Osim Strukturnih i Kohezijskih 
fondova, na raspolaganju su i drugi izvori odnosno modeli financiranja. ESCO model, revolving 
fondovi i javno−privatno partnerstvo samo su neki od izvora financiranja koji bi mogli doprinijeti 
oživljavanju investicijskih aktivnosti, a u ovom se trenutku ne koriste u značajnoj mjeri. Iz 
Europskih programa financiranja dobivaju se izravni financijski poticaji javnim tijelima za izradu 
profitabilnih projekata. Za potporu projekata koriste se i financijski proizvodi poput jamstava i 
vlasničkog kapitala. 

Osnovna i detaljna podjela izvora financiranja prikazana je u nastavku, Slika 8, Slika 9. 

Europski 
strukturni i 
investicijski 

fondovi

Europski 
programi 

financiranja

Pomoć u 
izradi 

projekata

Instrumenti 
financijskih 
institucija

Izvori 
financiranja

Lokalni/ 
regionalni Alternativni

Nacionalni

Europski

 

Slika 8. Izvori financiranja 



                                                                                                         
  

 

 

Slika 9. Podjela glavnih izvora financiranja

Lokalni/regionalni 
izvori

Proračun jedinica 
lokalne i područne 

(regionalne) 
samouprave

Sredstva za 
decentralizirane 

javne funkcije

Nacionalni izvori

Fond za zaštitu 
okoliša i 

energetsku 
učinkovitost 

(FZOEU)

Hrvatska banka za 
obnovu i razvitak 

(HBOR)

Državna 
ministarstva

Europski strukturni i 
investicijski fondovi

Kohezijski fond 
(CF)

Europski 
poljoprivredni fond 

za ruralni razvoj 
(EAFRD)

Europski fond za 
pomorstvo i 

ribarstvo (EMFF)

Europski fond za 
regionalni razvoj 

(ERDF)

Europski socijalni 
fond (ESD)

Europski programi 
financiranja

Instrument za 
povezivanje Europe 

(CEF)

Obzor 2020

JPI Urban Europe

LIFE

Teritorijalna 
suradnja

Inovativne mjere za 
gradove

URBACT

Pomoć u izradi 
projekata

Europski fond za 
energetsku 

učinkovitost (EEEF) 

Europski 
instrument za 

lokalnu energetsku 
podršku (ELENA)

Obzor 2020 Pomoć 
u izradi projekta

Inicijativa za 
zajedničku pomoć 

pri potpori 
projektima u 

europskim 
regijama 

(JASPERS)

Instrumenti 
financijskih institucija

Europski fond za 
strateška ulaganja 

(EFSI)

Europska 
investicijska banka  

(EIB)

Instrument za 
financiranje 

prirodnog kapitala 
(NCFF) 

Alternativni izvori 
financiranja

Gradske zadruge

Grupno financiranje 
(„Crowdfunding“)

Ugovor o 
energetskim učinku 

(EPC)

Zelene obveznice

Financiranje na 
temelju računa 

(„On-bill-financing“ 
model)

Revolving 
financiranje

Povoljni zajmovi, 
jamstva



   
 

 

8 Zaključak 

Iz ovog dokumenta moguće je zaključiti kako se Grad Zadar razvija u smjeru „pametnog grada“ 
s ciljem promocije alternativnih i inovativnih rješenja iz područja održive energetike u prometu 
i elektromobilnosti.  

LAP služi kao pokretač i temelj provedbe održivih mjera u Gradu Zadru te služi kao primjer 
dobre prakse na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, ali i međunarodnoj razini. Cilj ovog 
dokumenta je osim promocije održivih rješenja u prometu i elektromobilnosti, smanjenje 
potrošnje energije i emisija CO2 te ostalih štetnih plinova. Isto tako mjere su usredotočene i na 
smanjenje uništavanja prometne infrastrukture Grada, a osobito povijesne jezgre, korištenjem 
alternativnih prijevoznih sredstava. U ovom dokumentu prikazano je ukupno sedam mjera iz 
područja održive urbane mobilnosti od kojih su tri mjere definirane u postojećim strateškim 
dokumentima Grada Zadra, dok preostale četiri mjere predstavljaju viziju i interes Grada za  
razvojem.   

Za kvalitetnu provedbu prikazanih mjera iz područja održive urbane mobilnosti iznimno je 
važna sinergija i uključenost ključnih dionika te odabir adekvatnog i najpovoljnijeg izvora 
financiranja. 


